Pilot Project in het kort:
Renovotie Speelfuin
't Heksenpretje Heerlen
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€7 Alcander



PuWot Project i het kovt:
Renovatie Speeltuin 't Heksenpretje Heerlen

Situatie Heerlen 2014: 11 speeltuinen in 4 stadsdelen
Uitgangspunt was: wijk overstijgende speeltuinen per stadsdeel.
Speeltuinen gaan in overleg met elkaar om te bezien in welke vorm
ze verder gaan. Dit traject loopt nog en zal leiden tot vernieuwing
speeltuinbeleid.

Pilotproject: Opwaardering Speeltuin Heksenpretje
Samenwerkingspartners: Gemeente Heerlen, Alcander Welzijn,
Speeltuin ‘t Heksenpretje, Speeltuinwerk Limburg

Wart gaan we doen?
mm-uvnr'nnu Inltlatle ase
G 1. Draagvlak speeltuin, (financieel) draagvlak gemeente, medewerking
welzijnsorganisatie en Speeltuinwerk Limburg
QM RuNCaN

2. Planning opstellen van uit te voeren taken

Hoe gaoan we het doen en met wie?

Definitiefase
1. Uitkristalliseren verantwoordelijkheden
speeltuin/gemeente in overleg met speeltuinbestuur,
gemeente en Speeltuinwerk Limburg
2. Takenlijst samenstellen vanuit te voeren zaken in overleg
met speeltuinbestuur, gemeente, welzijnsorganisatie en
Speeltuinwerk Limburg
Vaststellen wie welk traject begeleidt
4. Gemeente: Subsidie, vergunningen, technische ondersteuning uitvoer.
Welzijnsorganisatie: Versterking bestuur, aantrekken nieuwe vrijwilligers
Speeltuinwerk Limburg: inventarisatie wensen, inspraak buurtbewoners, kinderen, ontwerp
en offertestadium, presentatie mogelijke ontwerpen, begroting, fondsenwerving- en
sponsorplan, communicatieplan.
5. Om tafel met het bestuur: Per traject wordt er overlegd met de aangewezen organisatie.

w

Vanaf hier volgt het traject wat de speeltuin samen met Speeltuinwerk Limburg doorlopen heeft.
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Hoe howden we Ledereen op de hoogte?
Het succes van een project staat of valt met goede communicatie. Maak altijd goede afspraken wie

wat communiceert en houd elkaar goed op de hoogte van afspraken en ontwikkelingen ten aanzien
van het project.

PR en communicatie

1. Taakverdeling: Wie doet wat?
Verslaglegging en afspraken
Communicatiekanalen vastleggen
Website updaten
Facebook account aanmaken
Ontwikkelingen via Facebook melden en op de website
Uitnodigingen voor speciale activiteiten
Publiciteit tijdens activiteiten in en rond de speeltuin
Regelmatig persberichten opstellen en versturen
10 Communicatie naar betrokken organisaties
11. Communicatie naar scholen
12. Communicatie naar omwonenden

www.speeltuinheksenpretje.nl
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Wart zyn onze wensen?

Ontwerpfase-planvorming
1. Inventariseren huidige staat van de speeltuin
Wat is goed en wat moet anders?
2. Inventariseren van wensen van het bestuur en de vrijwilligers

Koorbeelden om wensen concreet te maken: \
- Wensen vertalen in afbeeldingen/sfeerbeelden. Als communicatiemiddel naar

vrijwilligers, belanghebbenden, sponsoren.
- Excursie naar referentieproject ter beeldvorming voor toekomstige speeltuin.
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Inventariseren wensen van kleine en grote bezoekers tijdens schoolreisjes en

zomermaanden.

2andbak, bouwen, waterspel
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ﬁens Burendag 2012 vierde speeltuin 't Heksenpretje haar 25-jarig jubileum. Als aftm
voor de renovatie werden tijdens deze dag de winnaars van een ontwerpwedstrijd bekend

gemaakt.

Verwerking wensen in overzicht. Als communicatiemiddel naar bestuur, vrijwilligers,
ontwerpers/leveranciers, bijeenkomsten belanghebbenden.

Afspraken met ontwerpers/leveranciers om wensen in ontwerp te verwerken incl. offerte.
Gemeente heeft onder voorbehoud aangegeven wat zij maximaal willen bijdragen aan dit
project. Aangegeven dat dit budget aangevuld gaat worden met fondsengeld en sponsoring.
Inspraak buurtorganisaties, vrijwilligers en kinderen voor definitieve keuze van ontwerp.
Communicatie richting ontwerpers/leveranciers m.b.t. uitslag.

Definitief ontwerp en offerte bespreken met leverancier. Eventuele aanpassingen i.v.m.
zelfwerkzaamheid laten wijzigen.




Hoe gaan we het financieren?

Projectplan, kostenbegroting en financieringsplan
1. Opstellen projectplan met kostenbegroting, financieringsplan en dekkingsplan.

2. Aanvraag subsidie bij gemeente.
3. Aanvraag bij landelijke fondsen: Jantje Beton, NSGK, VSB.
4. Aanleveren officiéle documenten bij landelijke fondsen. (0.a. huurovereenkomst)
5. In contact blijven met fondsen.
6. Schriftelijke goedkeuring/honorering door fondsen.
7. Eindverantwoording fondsen.
JANTJE
& BETON
i-NSGK
VSBfonds
Sponsorwerving

1. Opstellen sponsorplan en overzicht te werven sponsors.

2. Collecte Jantje Beton, collecte door de wijk, sponsoractiviteit Supermarkt, aanvraag Onze
Buurt, Oranjefonds NLdoet, Burendag
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Werk un witvoering

Voorbereidingsfase

1. Taakverdeling, wie doet wat? Zelfwerkzaamheid kan veel geld besparen, echter
verantwoordelijkheid ligt dan ook bij stichting.

2. Definitieve planning van werkzaamheden bespreken met leverancier/aannemer en
gemeente.

3. Technische zaken ter plaatse bespreken met stichting, leverancier/aannemer en
gemeenteambtenaar.

4. Gegevens leidingwerk opvragen bij bureau KLIC (Kabel en Leiding Indicatie Centrum).

Realisatiefase

1. Uitgraven bestaand leidingwerk.

2. Aanleg nieuw leidingwerk.

3. Afgeschreven/afgekeurde speeltoestellen
verwijderen.

4. Uit te graven cunetten en paden uitzetten.

5. Cunetten uitgraven waar speeltoestellen met
valondergrond geplaatst gaan worden.

6. Vrijgekomen grond verwerken op andere
plekken in het terrein (heuvels van loopbrug).

7. Speeltoestellen verplaatsen.

8. Nieuwe speeltoestellen plaatsen.

9. Valondergronden aanbrengen.

10. Paden aanleggen.
11. Aanplanting van terrein.

12. Gras inzaaien.
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Voorbereiding van het openingsfeest

10.

11.

12.
13.

14,
15.

Commissie samenstellen die het feest organiseert.

Planning van voorbereidingswerkzaamheden.

Plannen van een datum van openingsfeest (Hierbij rekening houden met datum van
oplevering, inzaai- en groeitijd van gras).

Informeren van bestuur en vrijwilligers van de speeltuin over datum.

Vaststellen programma.

Draaiboek samenstellen.

Uitnodiging samenstellen.

Gastenlijst samenstellen (denk aan alle meewerkende partijen, burgemeester en
wethouders, sponsoren, fondsen, overige donateurs, scholen, gezinnen, buurtbewoners,
wijkagenten, welzijnsorganisatie etc.).

Publiciteit geven aan opening via uitnodigingen, aankondiging in speeltuin, website, lokale
media, sociale media, posters in de wijk e.d.

Vergunning aanvragen indien nodig (evenementenvergunning of eventueel voor het oplaten
van ballonnen).

Fotograaf inplannen (foto’s kun je gebruiken voor publiciteit achteraf via website, lokale
media en sociale media).

Vrijwilligers inplannen en taak geven .

Toespraken en speciale momenten van de dag voorbereiden. Hierbij kunnen bepaalde
personen of organisaties in het zonnetje worden gezet.

Zorgen dat speeltuin er netjes en feestelijk uitziet.

Geniet van het resultaat en spelen maar!




